

# Marin Klusterutveckling i Bohuslän

## M-KUB

Omtag på Regionalfondsprojektet MUA som delats upp i två projekt dels:

**Industriell marin råvara** med Sotenäs Kommun som ägare


dels:

**M-KUB** med Tillväxt Norra Bohuslän som ägare





# Marin Klusterutveckling i Bohuslän

- **Vision:** Blomstrande maritima näringar i Bohuslän
- **Mål:** Förverkliga MNLS i NoBo; sprida effekter och innehåll i den söderut i den funktionella grupperingen Bohuslän;
- **Centralpunkten** blir de inkluderade **projekten**; framtida organisation för mest effekt → leverabel.
- Respektive delprojekt **inkluderar parter** som är intresserade av att vara med. Exempelvis kan olika kommuner och organisationer vara med i olika delar. Företag och kommuner i SöBo efter intresse i specifikt intresse
- **Projektupplägg:** resurser går till att förverkliga delprojekten, processen följs och analyseras och kombineras med förstudier för att utvärdera lämplig framtida organisation.





# Projektmodell M-KUB



# Möjliga Aktiviteter per Projekt


- Mötesplatser
  - Anordna breda konferenser
  - Skapa möten runt specifika frågeställningar som delas, grupperingar av företag och individer
  - Matcha företag med forskare och det offentliga
- Söka upp företag (behov, problem, frågeställningar, ideer)
- Affärsutvecklingsstöd
- Kunskapsspridning (flervägsprocess)
- Skapa grogrund för utveckling och projekt
- Utredningar, analyser,
- Samverkan mellan aktörer med liknande behov
- Förarbete inför investeringar
- Mindre material skyltar etc...
- Vissa verktyg (digitala)





# Möjligt ekonomiskt upplägg

## Finansiering (mkr)



- Institut och universitet i rabatt av kostnad
- Kommunal medfinans i 25 % tid per kommun plus ev kontant
- Företagens insats måste förtydligas och mätas (TV)
- Totalt 10 mkr på 3 år


# Regionalfondsprojektet

– förverkligande  
av MNLS

## Resursbehov (funktioner)

- Processledare (förankring mot politiken)
- Projektledare/samordnare
- Ekonom (%-del)
- WP-ledare
- Kommunikatör (%-del)

## WP-specifika behov



- WP1 Projektledning/samordning
- WP2 Modell för Marin Klusterutveckling Bohuslän
- WP3 Fiskhamnen
- WP4 Maritima Upplevelser
- WP5 Gäst och småbåtshamn
- WP6 Växande Vattenbruk
- WP7 ...

## Organisatoriskt Regfundsprojektet

**Projektägare** - TNB


**Partners** – Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, SP, GU

**Styrgrupp** – TNBs styrgrupp

**Ledningsgrupp** – Blå NLG + GU och SP

**WP-ledare** - NLU?

**Medfinansiering** -



**TILLVÄXT BOHUSLÄN**

# Just nu...

## Formering av delprojekt

- Vad görs redan på annat håll?
- Vilka vill vara med?
- Vilka resurser?

## Pågående arbete med Näringslivsutvecklarna





# Delprojekt Maritima Upplevelser

## Delprojektledare - ?

Elenor, Carl, Anders, Lena M,  
Cia

### Aktörer

NoBo  
Orust?  
Uddevalla?

GU- CfTurism  
TRV

### Viktiga kommundelar

Hamnbolagen,  
miljö, plan,  
nliv, utbildning

### Aktiviteter

- Hållbara evenemang med marin anknytning. Stärka befintliga evenemang inom profilområdet.
- Stärka akademierna hummer, ostron musslor, räka mfl.
- Förstudie för eventuellt bildande av ett evenemangsbolag för att långsiktig stärka marina evenemang genom ett gemensamt strategiskt arbete
- Marina aktiviteter utvecklas som tex. vattenskotleder, snorkelleder, kajakleder, dykleder mm. som visualiseras i kartmaterial och marknadsföring. Dessa leder kopplas sedan ihop med befintligt näringsliv som övernattning, måltid, mm.
- Utredda förutsättningar för en "Blå Bohusled".
- Utredda och investera i infrastruktur kring kajakturism som tex kajakbryggor, förvaring på land, skärgårdstoletter, övernattningsplatser mm.
- Stärkas kopplingen mellan forskning och turism samt kunskapsturism inom marina områden.

### Företag

Paddelföretag  
Campingar  
Vandringsguider  
Upplevelse centrum  
bolag  
Upplevelsebolag  
Musselsafari  
Algevent..

### Ex Företag

Lysekils ostron och  
musslor; Catxalotl  
Upplevelsebolaget;  
Grebbe stadskajak;  
Stångenäs Kajak,  
Nautopp

### Tidsplan (3 år)

Subaktiviteter – kostnad per  
subaktivitet och kostnadsslag

Önskade resurser

Tydlig röd tråd

Roller i delprojektet

Realitycheck (tid, kraft €)