

Gedliant slutrapport 18/12/2012  
Leader Ranrike  
Johanna  
VERSTER OISSON  
Verksamhetsledare

2012-01-18  
81-10-2102



Datum:

20111201

Diarienummer:

Journalnr: 2010 5564  
O 15070

## SLUTRAPPORT

När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet i projektet. I samband med att du skickar in slutredovisningen mejlar du in slutrapporten till Leader-kontoret.

Rapporten kommer att läggas ut i en databas och göras tillgänglig för andra som arbetar med utveckling av landsbygden och för allmänheten. Lämna därför rapporten även i elektronisk form (via mejl, på usb-minne, cd/dvd eller på annat sätt). Tänk också på att utforma innehållet och texten på ett sätt så att resultatet av ditt projekt blir till nytta för andra. De kontaktuppgifter som du har redovisat i blanketten om utbetalning i slutrapporten kommer att synas i databasen.

Om du har frågor kontakta gärna verksamhetsledare på Leader Ranrike:

Telefon: 0524-282 39

e-post: ranrike@stromstad.se

hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Adress: Leader Ranrike

Kustvägen 12

455 61 Dingle

### 1. Allmänna uppgifter

a) projektets namn:

Påfolka Krokstrand

b) Sökande:

Samhällsföreningen i Krokstrand m.fl.

c) Projektid (år, mån, dag):

20100826 - 20111231

### 2. Sammanfattning av vad som har gjorts i projektet, erfarenheter och resultat.

Undesökt och sammanställt en bild av samhället. Tagit fram och tryck upp material/broschyrer om bygden. Dokumenterat på Krokstrands hemsida. Deltagit i kurser och utbildningar. Genomfört en resa till emigrationsmässan i Holland. Skapat kontakter såväl inom vår egen kommun som med andra kommuner i ärenden rörande inflyttning. Initierat vår kommun till fortsatt samarbete med Placement.

### 3. Redogör kortfattat till bakgrunden till projektet.

T.ex. konstaterade behov, möjligheter/problem eller annat som motiverade projektet.

Ett uttalat behov av att öka invånarantalet för att vi ska orka bära det kulturarv vi vill förvalta. Visa kommunen på nya vägar att växa.

### 4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

Öka inflyttningen. Få fler helårsboende gärna invandrare från andra länder.  
Två helårsboende har övertagit ett f.d. sommarhus.

### 5. Mål och resultat. Ange projektets mål och hur dessa uppfyllts. Redogör även för hur projektet har arbetat med landsbygdsprogrammets generella prioriteringar; ungdomar, kvinnor, kompetensutveckling, integration, och miljö/hållbar utveckling.

Vi har tagit fram ett informationsmaterial som vi visat på en annonspelare, sänt ut via post samt lagt ut på Krokstrands hemsida.

**Förväntade resultat av projektet?** (s.k. indikatorer) Fyll i det som gäller för ditt projekt, se ansökan, samt kommentera vad som avses.

		Mål enligt ansökan	Resultat	Kommentar
Antal deltagare i projektet	Män	3	8	Vi hoppades på ett engagemang av långvari art från ortens befolkning. För männens del blev det mest praktiska punktsatser.
	Kvinnor	10	9	
Antal deltagare i kurser och seminarier	Män		3	
	Kvinnor		4	
Nya arbetstillfällen	Män			
	Kvinnor			
Bevarade	Män			

	Kvinnor			
Nya företag				
Bevarade företag				
Nya mötesplatser/ nätverk	1			Länsbygderådet 4bodal

**7. Genomförandeplan.** Beskriv vad som genomförts i projektet.

Se bilaga 1

**Tid- och aktivitetsplan.** Konkret beskrivning av vilka aktiviteter som genomförts i projektet och när under projektiden de ägt rum. Jämför med ursprunglig projektplan och kommentera eventuellt avvikelser från planen (infoga fler rader vid behov).

Aktivitet (hela projektets löptid, inkl utvärdering och slutredovisning)	Startdatum	Slutdatum
Kurs/studiebsök	20100828	20100828
Kurs Lyckans bageri	20100906	20100907
Kurs i ekologiskt byggande	20101001	20101002
Designresa till Grythyttan	20101019	20101021
Emigrationsmässan Holland	20110121	20110124
Möte inför bomässa	20110221	20110221
Mellanlanda HSSL	20110407	20110408
Kurs i ekobygg	20110507	20110508
Coachmöte med kommunen	20110906	20110906
Utvärdering och slutredovisning	fortlöpande	
Ansökan om utbetalning (s.k. klardatum)		20111201 31

*Steen 13/12 2012*

**8. Spridning av projektets resultat.** Redogör för hur du/ni har spridit projektets resultat. Hur kan resultatet användas av andra som berörs av projektet även efter projektiden.

Utskick till boende, Krokstrands hemsida

**9. Projektets kostnader och finansiering.** Redovisa projektets totala kostnad och hur det har finansierats (belopp uppdelat per finansörer).

--	--

KOSTNADER	kostnad
<b>Faktiska kostnader:</b>	
Löner	
Investeringar	
Övriga kostnader	83686,42
Indirekta kostnader (OH kostnader)	
<b>Summa faktiska kostnader</b>	
<b>Resurser:</b>	
Ideellt arbete	88112,50
Övriga ideella resurser	
Offentliga resurser	25793,60
<b>Summa resurser</b>	
<b>TOTAL PROJEKTKOSTNAD</b>	<b>197592,52</b>

FINANSIERING	kostnad
<b>Faktiska finansiering:</b>	
Projektstöd (från Jordbruksverket)	74472,42
Finansiering från LAG	9214,00
Övrig offentlig finansiering	
Faktisk privat finansiering	
<b>Summa faktisk finansiering</b>	<b>83686,42</b>
<b>Resurser:</b>	
Ideellt arbete	88112,50
Övriga ideella resurser	
Offentliga resurser	25793,60
<b>Summa resurser</b>	<b>113906,10</b>
<b>TOTAL FINANSIERING</b>	<b>197592,52</b>

**10. Arbetssätt och samarbete.** Redogör för projektorganisation, samarbetsformer och förankring i partnerskapet.

Varierande sammansatta projektgrupper i olika skeden av projektet

**11. Slutsats och rekommendationer.** Sammanfatta slutsatser som dragits av projektet och lämna rekommendationer som andra projekt kan ha nytta av i upplägg och genomförande. T.ex. vad som varit svårt, oförutsätt, intressant eller nytt? Redogör för vilka mervärden projektet tillfört bygden. Skulle projektet ha genomförts utan stöd från Leader?

Eftersom vi saknade resurser till ett fullt deltagande på mässan i Holland, kunde målen i projektet inte helt uppfyllas. Vår rekommendation är att kommunen tar våra erfarenheter i anspråk och följer upp med nya projekt.

Bifoga eventuellt bilagor. T.ex. material som tagits fram i projektet

Slutrapportering för projektet (förstudien) Påfolka Krokstrand. Journalnr:2010 5564  
Kundnr: O 15070

Stödmottagare Samhällsföreningen i Krokstrand, Björneröd, Flöghult.

Kontaktpersoner: Neta Rydén  
Paul Fostvedt

Så här började det:

Projektet är sprunget ur idén om att Hela Sverige Ska Leva. Vi som bor i avfolkningsbygd vill vända trenden och se nya möjligheter att befolka dessa områden. Inspiration gavs dels via landsbygdsriksdagen i Sunne 2010, där två personer från vår förening deltog, dels från radioprogram om emigrationsmässor i bl.a. Holland, studiebesök samt kurs i ekologiskt boende.

Målet var:

- a) att göra en analys av vårt samhälle med avseende på invånarnas ålder, kön, ursprung, och sysselsättning.
- b) att inventera nuläget med avseende på boende och utkomst, hur många fastigheter och hur många egna företag som finns i trakten.
- c) att på ett intresseväckande sätt presentera oss som bor här och belysa den potential som finns, med avseende på kultur och miljö, sunt boende och ett gott liv.
- d) att deltaga i en emigrationsmässa i Holland för att locka holländare att flytta till ett permanent boende i Krokstrand, Strömstad kommun.

Genomfört blev:

- En analys av samhället, ett tryckt material, delvis personligt skrivet och dels med inslag av faktabitar.
- En annonspelare med information om samhället. Den har varit tillgänglig under sommaren i anslutning till festivalplats och restaurang.
- Tryckt material i form av små flyers och ett bredare "Påfolka Krokstrand" vilket också finns på Krokstrands hemsida. Materialet är översatt till engelska och delvis till holländska.
- Studieresor gav inspiration till vidare arbete och har öppnat upp nya kontakter och nätverk. Så har jag själv engagerats i HSSL (Länsbyggerådet 4bodals) styrelse.
- 2011 deltog vi i ett möte inför Bomässan i Tanum, där fem västsvenska kommuner går samman för att få fler invånare. Mötet gav en inblick i hur andra angriper samma problem som vi brottats med. Kanske kan vi ingå i en samarbetsgrupp på sikt-vi hade en något kritisk inställning till deras upplägg som inte kändes riktad mot någon

Slutrapportering för projektet (förstudien) Påfolka Krokstrand. Journalnr:2010 5564  
Kundnr: O 15070

Stödmottagare Samhällsföreningen i Krokstrand, Björneröd, Flöghult.

Kontaktpersoner: Neta Rydén  
Paul Fostvedt

Så här började det:

Projektet är sprunget ur idén om att Hela Sverige Ska Leva. Vi som bor i avfolkningsbygd vill vända trenden och se nya möjligheter att befolka dessa områden. Inspiration gavs dels via landsbygdsriksdagen i Sunne 2010, där två personer från vår förening deltog, dels från radioprogram om emigrationsmässor i bl.a. Holland, studiebesök samt kurs i ekologiskt boende.

Målet var:

- a) att göra en analys av vårt samhälle med avseende på invånarnas ålder, kön, ursprung, och sysselsättning.
- b) att inventera nuläget med avseende på boende och utkomst, hur många fastigheter och hur många egna företag som finns i trakten.
- c) att på ett intresseväckande sätt presentera oss som bor här och belysa den potential som finns, med avseende på kultur och miljö, sunt boende och ett gott liv.
- d) att delta i en emigrationsmässa i Holland för att locka holländare att flytta till ett permanent boende i Krokstrand, Strömstad kommun.

Genomfört blev:

- En analys av samhället, ett tryckt material, delvis personligt skrivet och dels med inslag av faktabitar.
- En annonspelare med information om samhället. Den har varit tillgänglig under sommaren i anslutning till festivalplats och restaurang.
- Tryckt material i form av små flyers och ett bredare "Påfolka Krokstrand" vilket också finns på Krokstrands hemsida. Materialet är översatt till engelska och delvis till holländska.
- Studieresor gav inspiration till vidare arbete och har öppnat upp nya kontakter och nätverk. Så har jag själv engagerats i HSSL (Länsbygderådet 4bodals) styrelse.
- 2011 deltog vi i ett möte inför Bomässan i Tanum, där fem västsvenska kommuner går samman för att få fler invånare. Mötet gav en inblick i hur andra angriper samma problem som vi brottats med. Kanske kan vi ingå i en samarbetsgrupp på sikt-vi hade en något kritisk inställning till deras upplägg som inte kändes riktad mot någon

av gigantiska mått kan i mångas ögon ses som räddningen. Vårt projektmål rimmar dock dåligt med den framtidsvyn. Ett hållbart samhälle är enligt vår mening klart inspirerat av transitionrörelsen (omställning Sverige).

Under Krokstrandsfestivalen 2011 hölls flertal seminarier. Ett av dem handlade om hur man bygger jordskepp. Med detta avses hus som byggs av ekologiskt material, är självförsörjande vad gäller energi och som inte belastar omgivningen med utsläpp i form av avlopp o dyl. Kontakter har upprättats med förening som har denna inriktning.

Kommunpolitiker har fått upp ögonen för en möjlig väg att befolka (inte bara denna del av) kommunen och fått en inblick i vad som krävs för en lyckad sådan satsning. Organisatören av mässan vi besökte är nu inbjuden till KF i Strömstad.

Inte helt enligt planerna och varför det blev så:

Projektet startade i augusti 2010 och avslutas under hösten 2011.

Jag, som projektledare har varit delaktig i skrivande och utformning av olika info-material som belyser samhället, varit på studieresor, deltagit på möten. Jag har klippt och klistrat och deltagit i kurser i samhällsuppbyggnad, besökt samhällen som blomstrar på grund av en enda persons engagemang, delegerat arbeten bl. a till en kommunanställd tjänsteman som hjälpt till att visa sammanställningen ur ett statistiskt perspektiv m.m.

Målet med projektet var att vi skulle vara deltagare fullt ut på emigrationsmässan i Hoevelaken utanför Utrecht. Att så inte blev fallet grundas till största delen på finansiella svårigheter. Man skulle som fullvärdig deltagare på mässan behöva satsa ca: 300.000 kr under en treårsperiod. Dessutom hade det krävts ett betydande arbete (och finanser för detta) med att iordningställa en presentation på mässan samt ett mottagningskontor i hemkommunen, bemannat med kunnig och målinriktad personal. Detta till gagn för dem som blivit intresserade av att flytta till kommunen.

Vi blev istället observatörer på mässan-deltog inte med egen visningsplats, utan hade våra upptryckta broschyrer om Krokstrand som enda material.

Vi insåg också att den film vi tänkt producera om Krokstrand inte skulle kunna visas och uteslöt denna tanke vid en relativt tidig fas i projektet.

Inför framtiden

-Vi har lyckats med att ge kommunpolitiker positiv och direkt kontakt med mässarrangören. Förhoppningsvis är kommunen med nästa år som utställare. Planer finns på en större turistanläggning med direkt anknytning till det lilla samhället vid fjorden. Där projekteras ett fyrtiotal lägenhetshotell + en badanläggning "tropical island". Allt detta tänkt inom ett strandskyddat och natura -2000område. Några röster i samhället talar för ett sådant projekt- "då blir det ju fart på Krokstrand" medan andra förfasar sig över det scenario som kan bli följden.

Vårt projekts inriktning var ju fokuserad på att påfolka Krokstrand långsiktigt och hållbart, med en klar ekologisk anknytning, som motvikt mot den sortens turism vilken allt med breder ut sig och blir en belastning på jordens resurser.

En kartläggning har gjorts över delvis samma markområde, där det finns möjlighet att bygga och odla ekologiskt.

Vi arbetar för att hålla en levande dialog med såväl kommunpolitiker som tjänstemän inom vårt område. Under hösten har hållits ett öppet möte med allmänheten och ett mer internt med kommunanställda och politiker i samarbete med ett coaching projekt inom Leader.

Projektet har finansierats genom ett förskott från Leader på 50.000kr. Garant för resterande utgifter har varit samhällsföreningen i Krokstrand.

Projektet startade med en stor entusiasm som dock har svalnat under tiden. Den första och största motgången var att vi endast kunde delta på mässan i Holland som observatörer. Vår målsättning var ju att åka dit som fullvärdiga deltagare.

Så inträffade allvarlig sjukdom som decimerade kärntruppens kapacitet. Ytterligare misräkningar av delvis privat karaktär gjorde samarbetet inom gruppen tungt.

En stor misräkning blev det också när kommunens löfte om pengar till utveckling av stranden i Krokstrand bröts.

Som projektledare har jag känt mig ansvarig för alla moment och samtidigt haft svårt att få fungerande arbetskraft utifrån. Luften har "pyst ut" ur projektet om påfolkning i takt med att fler väljer att flytta härifrån! En otålighet över att det tar så lång tid att väcka engagemang plågar mig. Samtidigt inser jag ju att det kommer nya krafter som ska styra i framtiden. Det som behövs är en generationsväxling i bygden. De äldre behöver mer lättskötta bostäder. Många av dem vill gärna bo kvar. Ungdomarna är efterlängtade att ta över de stora och arbetskrävande fastigheterna. Och visst finns det ungdomar som letar efter ett lugnare liv än det som storstäderna erbjuder!

Kontaktnätet växer hela tiden om än långsamt. Så en spirande förhoppning om att rädda samhället finns kvar trots allt.

Goda kontakter har upprättats med representanter från andra kommuner vilka liksom vi jobbar för en levande landsbygd. Flera sådana knöts på emigrationsmässan. Vår kontakt med lokala kommunpolitiker och tjänstemän vidmakthålles.

Krokstrand den 18 november 2011

Neta Rydén