

SLUTRAPPORT FÖR DINGLE HORSE ARENA-FÖRSTUDIE

Mars 2009

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| INNEHÅLLSFÖRTECKNING | 1 |
| SAMMANFATTNING | 2 |
| BAKGRUND | 3 |
| SYFTE OCH MÅLGRUPP | 4 |
| PROJEKTETS MÅL | 5 |
| ARBETSTILLFÄLLEN OCH NYA FÖRETAG | 6 |
| GENOMFÖRANDEPLAN OCH TIDSPLAN | 7 |
| SPRIDNING AV PROJEKTETS RESULTAT | 7 |
| PROJEKTETS FINANSIERING | 7 |
| PROJEKTETS ARBETSSÄTT | 7 |
| SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER | 8 |
| BILAGA 5. Sammanställning av företagsträff i Munkedals Kommun | |
| BILAGA 6. Sammanställning av enkätundersökning vid Tävlingsmöte | |
| BILAGA 7. Underlag för Tävlingar och aktiviteter | |
| BILAGA 8. Ungefärlig kostnadsberäkning för byggnation och skiss | |
| BILAGA 9. Preliminär Kalkyl | |
| BILAGA 10. Gantt & Tidsschema | |
| BILAGA 11. Förväntade resultat av Projektet-Indikatorer | |
| ARTIKLAR | |
| BROSCHYR ”Dingle Horse Arena” | |

Sammanfattning

PROJEKTTID 2008-05-05 - 2009-03-15

Positiva effekter

- Ett omfattande mängd kontakter med företag, organisationer, föreningar inom och utom hästsektorn och aktiva inom sporten i Sverige men även kontakter i Norge, Tyskland och England har tagits under projektets gång.
- Reaktionerna på en satsning på Dingle Horse Arena har varit mycket positiva hos företagare, föreningar och organisationer i Munkedal och hela norra Bohuslän. Man ser en möjlighet att öka tillväxten i form av nya invånare och ökad turism i området och därmed ge underlag för företagande och handel. Vid ett möte för företagare i Munkedals kommun informerade projektet och tog in intresseanmälningar för samarbete. Resultatet blev fem kontakter för fortsatt samarbete. Resultatet redovisas i Bilaga 5. Ett möte på Sotenäs kommun med deltagare från kommunerna inom Ranrike resulterade i ett beslut om fortsatt samarbete för utveckling av ridleder.
- Möjligheten till alternativa användningsområden ser man positivt på dels för att ge fler människor och intressegrupper möjlighet att nyttja arenan men även för att öka möjligheten till intäkter.
- Projektet har inlett samarbete med Dingle veterinärstation som har ett stort behov av att utvidga sin verksamhet med en hästklinik då närmaste klinik idag finns i Göteborg. Hästverksamheten utgör en stor och viktig del av veterinärstationens kundunderlag och är viktig för dess fortlevnad. Projektet har haft möte och löpande kontakt med kliniken. Kliniken vill träffa styrgruppen för fortsatt samarbete.
- De aktiva inom hästsporten, föreningar och organisationer i Göteborg- och Bohusläns Ridsportförbund som har kontaktats ser övervägande positivt och en stor utvecklingsmöjlighet för hästnäringen, tävlings- och utbildningsverksamheten med ökad tillväxt inom hästsektorn i området med en satsning på en gemensam, permanent tävlingsarena i området mellan Göteborg och Oslo. Intresseanmälningar via en enkät gjordes vid tävlingsmöte i Jörlanda i december 2008, se Bilaga 6.
- Närheten till Norge gör Dingle till en attraktiv tävlingsplats för Norska ryttare och kuskar. Framgångsrika ryttare och kuskar som bor i eller härstammar från norra Bohuslän har stöttat projektet. De är väl bekanta med områdets förutsättningar för hästverksamhet och har även sett många anläggningar i Sverige och Europa och dess möjligheter. Tron på att en satsning på en arena på sikt kan utveckla hästnäringen är tillräckligt stor för att gå vidare med projektet. Ryttarna och kuskarna finns med i broschyren "Dingle Horse Arena".
- Naturbruksgymnasiet Dingle får plats och status att utveckla sin nuvarande utbildningsverksamhet för såväl ungdomar som vuxna och på så sätt stärka sin existens. Nya utbildningar för såväl ungdomar som vuxna ligger på ett idèstadium och kan utarbetas vid en etablering av arenan med tillhörande lokaler och hästklinik.

- Konkurrensen med befintliga ridklubbar har diskuterats och undersökts. Ridklubbarna måste för att få utfärda licenser till sina medlemmar stå som arrangörer för tävlingar. Många klubbar har begränsade möjligheter/anläggningar för att driva större och många tävlingar. Den ordinarie lektionsverksamheten måste avbrytas under tävlingar. En del klubbar är tävlingsklubbar som helt saknar en egen anläggning för sin tävlingsverksamhet. En större gemensam tävlings- och träningsanläggning skulle öka möjligheterna för klubbarna inom Ranrike och hela distriktet att arrangera fler och större tävlingar. Det skulle också ge ryttare och kuskar en gemensam samlingspunkt för träning, utbildning och för social gemenskap. En professionell tävlingsorganisation och en ideell funktionärspool bör även skapas för att ha en bas för den kontinuerliga driften av tävlingar och arrangemang i arenan.
- Andra projekt och företagare har hört av sig och vill ta del av projektet och vill finnas där med sin verksamhet och utveckla ett samarbete för att stärka området Bohuslän/Dalsland som besöksmål. En privat exploatör har fortsatt med sin satsning med utveckling av hästboende i Munkedals kommun.
- Dingle Horse Arena kan med sin verksamhet avlasta den idag hårt belastade kustremsan längs Bohuskusten och utgöra ett nytt besöksmål på Västkusten.

Bakgrund

Projektiden är att göra en förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga en hästsportanläggning i Dingle avsedd för internationella tävlingar. Möjligheten för andra arrangemang t ex mässor, utställningar ska undersökas. Avsikten med en satsning på ett Dingle Horse Arena är att fylla ett tomrum för sporten och därmed öka möjligheterna för tillväxt på landsbygden där hästen och hästnäringen med sin attraktionskraft är en viktig faktor. Idén är också att nå fler målgrupper och öka intäkterna genom att undersöka möjligheterna för andra arrangemang i arenan som mässor, utställningar, hundtävlingar.

Hästsporten är en de av de mest expansiva näringarna i Sverige och omsätter 45 miljarder kr. Hästnäringen är Jordbrukets femte/fjärde inkomstkälla.



Västra Götaland är den mest hästtäta regionen i Sverige men ligger endast på femte plats i antal tävlingstillfällen medan Skåne ligger på första plats. På grund av bl a det är det också där flertalet tävlingsryttare väljer att bosätta sig alternativt tvingas resa dit för att tävla. Avståndet till Europa och dess internationella tävlingstillfällen kan vi inte förändra, men vi kan erbjuda tävlingstillfällen mellan Göteborg och Oslo upp till Internationell nivå och därmed skapa de möjligheter som idag saknas.

Göteborgs- och Bohusläns Ridsportförbund har 1417 licensierade ryttare och 13 000 medlemmar. Västergötlands ridsportförbund har 1785 licensierade ryttare och 16 232 medlemmar. Norge har totalt 4 200 licensierade ryttare varav 40 %, ca 1 680 ryttare finns i Vestfold och Östfold.

Inom 20 mils radie från Dingle nås även Västra Götalands ca 3 200 licensierade ryttare och stora delar av Östfold och Vestfold med sina ca 1 680 lic ryttare samt delar av Värmland. Delar av Danmark ligger inom radien och kan nås med färja eller landvägen.

Totalt uppskattas därmed Dingle inom 20 mils radie nå minst 4 882 licensierade tävlingsryttare och kuskar plus ett antal licensierade i södra Värmland och delar av Danmark. Med Dingle Horse Arena förväntas siffrorna att öka genom att sporten får ett ökat intresse och genom att fler väljer att bosätta sig/stanna kvar i området. Med bra marknadsföring och bra tävlingsarrangemang i en förstklassig anläggning förväntas vi även att nå ryttare och kuskar från övriga Norden och Europa.

Dingle Horse Arena kan bli ett nytt besöksmål på Västkusten för såväl hästtävlingar som andra arrangemang för besökare utöver hästsport. Längs sträckan mellan Köpenhamn i söder och Oslo i norr bor 7 miljoner människor- den s k 7- Miljonersstaden
På en dagstur med bil från Dingle/Munkedal kan ca 80 miljoner människor nås. (Hamburg, Berlin och övriga norra tyskland, Holland, hela Danmark, norra Polen etc.)
17 000 fordon/dygn i medeltal passerar Dingle längs E6. Underlaget för att nå besökare förväntas vara tillräckligt stort och förväntas även att öka i närområdet.

Syfte och Målgrupp

Målgruppen för projektet är hästintresserade ungdomar och vuxna i Munkedals kommun men även i hela Bohuslän. Målgruppen är också utövare av andra aktiviteter/sporter/evenemang som kan beredas plats i arenan och de lokaler som finns i anslutning. Anläggningen kommer att locka människor med hästintresse, många med familj till Munkedals kommun och därmed ge underlag för en ökad befolkning i kommunen. En satsning på en av Sveriges största tjejsporter är också en satsning för ökad jämlikhet. I distriktet och i Ranrike finns tävlingsklubbar som saknar en egen anläggning. En större gemensam tävlings- och träningsarena skulle öka möjligheterna för klubbarna inom Ranrike och hela distriktet att arrangera fler och större tävlingar samt ge ryttare och kuskar en gemensam samlingspunkt för utbildning, för den vardagliga träningsverksamheten och för en social gemenskap. Det finns idag ingen större permanent tävlingsanläggning i området mellan Göteborg och Oslo. Behovet av en anläggning för daglig träningsverksamhet dagtid och kvällstid är redan idag stort. Befintliga anläggningar är högt belastade och det är svårt att få träningstider. Utvecklingen går mot ett ökat intresse för tränings- och tävlingsverksamhet. I vårt klimat på Västkusten är behovet av inomhusträning/tävling stort. Sommartid finns mycket bra möjligheter för en publikdragande tävlingsverksamhet med vår närhet till den turisttåta Bohuskusten och man kan locka hit hela familjen med olika aktiviteter. Klubbar i distriktet och tävlingsryttare som projektet har haft kontakt med ser mycket positivt på en gemensam tävlingsanläggning i Bohuslän för att få närmare till tävlingar och tillgång till fler tävlingstillfällen. Företagare i norra Bohuslän är också en målgrupp som ser positivt på satsningen och med den en stor utvecklingsmöjlighet för företagande. Målgruppen utövare av andra sporter/aktiviteter/evenemang som projektet har haft kontakt med har uttryckt ett positivt intresse för att gå vidare med att ta fram ett underlag för vilka arrangemang som är tänkbara och hur arenan kan utformas för dessa. Projektet kommer i nästa steg att bilda arbetsgrupper för dessa ändamål.

Projektets Mål

- Med arenan och allt vad den genererar ges underlag och möjlighet för fler ungdomar som vill satsa på hästar och hästsport och företagande/anställning inom hästnäringen möjlighet att stanna kvar på hemorten eller studieorten Dingle. Aktiva inom hästsporten, föreningar och organisationer i Göteborg– och Bohusläns Ridsportförbund men även hästsporten i Sverige ser en stor utvecklingsmöjlighet för tävlings- och utbildningsverksamheten med ökad tillväxt inom hästsektorn i området med en satsning på en permanent tävlingsarena i området mellan Göteborg och Oslo. Responsen har varit bekräftande på att det finns ett stort behov av en arena.
- Även möjligheten till alternativa användningsområden ser många positivt på.
- Arenans utformning för andra evenemang utöver hästsport gör att fler målgrupper gynnas och möjligheten till intäkter ökar vilket ses mycket positivt på när projektet har marknadsförts på olika mässor, evenemang, informationsmöten.
- Andra projekt och företagare har hört av sig och vill ta del av projektet och finnas där med sin verksamhet och utveckla ett samarbete för att stärka området Bohuslän/Dalsland som besöksmål.
- Naturbruksgymnasiet Dingle får plats och status att utveckla sin nuvarande utbildningsverksamhet för såväl ungdomar som vuxna och på så sätt stärka sin existens. Behovet av en större anläggning och Hästklinik är tydligt. Att utbilda elever i en miljö med tävlingar, träningar och arrangemang ger nya kunskaper och högre status för utbildningen och därmed för eleverna.
- Ett underlag för hur anläggningen ska se ut och var den ska placeras har tagits fram av projektledaren i samarbete med styrgruppen. Resultatet redovisas i Broschyren ”Dingle Horse Arena”.
- Utifrån detta har en ungefärlig kostnadsberäkning gjorts. Resultatet redovisas i Bilaga 8.
- Ett underlag för vilka aktiviteter (tävlingar, mässor, utbildning m m) som kan genomföras i anläggningen och omfattningen av de olika aktiviteterna. Resultatet redovisas i Bilaga 7.
- Delar av styrgruppen har varit på studiebesök till Flyinge, Helsingborg Fältrittklubb och Halmstad Ridklubb. Besöket gav kunskap och inspiration som har varit projektet till nytta.
- En projektplan för det fortsatta arbetet har utformats. Under det fortsatta arbetet efter förstudien skall följande genomföras:

Arbeta fram en finansieringsplan för projektets fortsättning, marknadsföring av projektet på mässor och informationsmöten, skapa en hemsida och hålla den uppdaterad, påbörja med inledande möten med tänkbara finansiärer, starta förankringsprocessen med invånare och företag och markägare i Dingle och Munkedal.

Följande arbetsgrupper skall bildas för utformning av anläggningens olika delar och verksamheter: Arbetsgrupper inom hästsportens olika discipliner samt inom andra evenemang och verksamheter såsom tillväxtgruppen för Norra Bohuslän, musik- och kultur, motorsport och andra sporter, markägare (berörda markägare), mässor, utställningar, auktioner, projekteringsgrupp för sammanställning av anbudsunderlag.

Arbetsstillfällena och Nya företag

Projektet har inlett samarbete med Dingle veterinärstation angående planer på en hästklinik i anslutning till Dingle Horse Arena. Behovet är stort sedan en längre tid tillbaka enligt veterinärstationen. Jordbruksverket är positiva till satsningen och vill träffa projektets styrgrupp. Närmaste hästklinik finns i Göteborg. Naturbruksgymnasiet har även nya utbildningar för såväl ungdomar som vuxna som ligger på ett idèstadium och kan utvecklas i samband med en etablering av arenan med dess lokaler och hästkliniken.

Intressenter för att driva olika företag i anläggningen har kontaktat projektet. Fem intressenter har visat intresse för företagande i/vid arenan. Företagsområdena är butiker, café, transport och häls/friskvård. Projektet Dalslandring har kontaktat och besökt oss för att etablera ett samarbete med olika evenemang och turismverksamhet.

Investerare i ett projekt inom handel i Munkedals kommun vill marknadsföra vårt projekt tillsammans med sitt och ser positivt på vår satsning.

Projektet är förankrat i de fem kommunerna i norra Bohuslän genom styrgruppen för Tillväxt Norra Bohuslän där samtliga kommunalråd sitter med.

I nästa skede efter förstudien planeras arbetsgrupper med representanter från föreningar, företag och organisationer för att utforma anläggningen för dess olika verksamheter och behov.

På de mässor som vi har deltagit i har intresset visat sig vara stort för temaboende med häst och lantligt boende. Projektet har kontakt med en privat exploitör som satsar på temaboende med häst i Munkedals kommun.

Munkedals kommun satsar på temaboende Häst och arbetar för att underlätta för att bo och verka med häst i kommunen. Genom att tillrättalägga förhållandena för häst i kommunen och öka inflyttningen får kommunen ett större skatteunderlag och en Win-win situation uppstår.

När vi planerar för Dingle Horse Arena står miljön i fokus. Genom att ta tillvara redan befintliga resurser värnar vi om miljön. Vi har målsättningen att skapa en förstklassig arena för stora arrangemang med en storleksnivå som inte är begränsande för våra verksamheter men heller inte medför stor belastning på miljön. I planeringen och uppförandet av anläggningen kommer miljön att stå i centrum. En bra miljö med högt säkerhetstänkande för tävlande och besökare är viktigt. Placeringen av Dingle Horse Arena intill Naturbruksgymnasiet och Dingle samhälle med sina befintliga resurser, infrastruktur och bra kommunikationer ger fördelar. Besökare och boende kan ta tåget eller bussen till arenan eller till arbetet. Vi utnyttjar och ger mer underlag för redan befintliga hotell, vandrarhem och bostäder i området men har också en beredskap för att kapaciteten behöver utökas. Det finns möjlighet till samarbete med Naturbruksgymnasiet som har uppvärmning med miljövänliga bränslen och arbetar för att bli helt fria ifrån fossila bränslen. För driften av anläggningen kan det finnas möjlighet att utnyttja resurser i form av maskiner, verkstad och kunnig personal gemensamt med skolan kompletterat med egna resurser. Gödsel från anläggningen kan ingå i det naturliga kretsloppet i skoljordbruket. Tankar om biogasanläggning finns och ett vindkraftverk planeras i Dingle varav ett vid Naturbruksgymnasiet. Kontakt hålls för eventuellt samarbete framöver.

Genomförandeplan och tidsplan

Projektet har haft en kort och intensiv förstudie. Projektet har avlöpt mycket väl men har behövt förlänga projekttiden med en månad för att få in fakturor och sammanställa materialet inom projekttiden.

Under det fortsatta arbetet efter förstudien skall följande genomföras:

Arbeta fram en finansieringsplan för projektets fortsättning.

Marknadsföring av projektet på mässor och informationsmöten. Skapa en hemsida och hålla den uppdaterad. Påbörja med inledande möten med tänkbara finansiärer. Starta förankringsprocessen med invånare och företag och markägare i Dingle och Munkedal.

Samt att bilda följande arbetsgrupper för utformning av anläggningens olika delar och verksamheter alltså sak vi ska skapa arbetsgrupper inom hästsportens olika discipliner samt inom andra evenemang och verksamheter såsom tillväxtgruppen för Norra Bohuslän, musik- och kultur, motorsport och andra sporter, markägare (berörda markägare), mässor, utställningar, auktioner, projekteringsgrupp för sammanställning av anbudsunderlag.

Se även Bilaga 10, Gantt & tidsschema

Spridning av Projektets Resultat

Projektet har under förstudien uppmärksammats i media vid ett flertal tillfällen. Broschyren har spridits och kommer att spridas genom utskick och på mässor. Projektet har inbjudits till att informera olika grupper vid ett flertal tillfällen. Arbetsgrupperna kommer i det fortsatta arbetet att sprida projektet ytterligare. Detta genom mässor, informationsmöten, via webben och media.

Projektets Finansiering

Se Bilaga 1-3

Projektets Arbetssätt

Projektledare har varit Maria Johansson som är utbildad byggnadsingenjör och Hippolog och arbetar som lärare inom häst på skolan. I styrgruppen sitter representanter från ridklubbarna, Munkedals kommun, LRF, Hushållningssällskapet och Naturbruksgymnasiet Dingle. Man har haft kontinuerliga möten för att föra projektet framåt.

Projektledaren tog kontakt med Vara Horse Arena och besökte dem i ett tidigt skede. Målet var att ta del av ett liknande projektet och att projekten skulle få kännedom om varandra för en framtida samverkan.

Projektledaren har haft löpande kontakter med Göteborgs- och Bohusläns ridsportförbund och kontakt med Svenska Ridsportförbundets sportchef Tomas Torgersen vid några tillfällen och generalsekreteraren Carina Sjöberg vid ett tillfälle. Målsättningen har varit att informera om projektet och ta del av förbundets synpunkter och råd avseende de kommande tävlingsarrangemangen i storlek och omfattning.

Vi har även haft kontakt med Hästnäringens Nationella Stiftelses VD Stefan Johansson som också har besökt projektet vid ett styrgruppsmöte samt vid presentationen för kommunstyrelsen i Munkedal.

Projektet har marknadsförts på olika sätt. Inbjudan till att informera olika grupper vid ett flertal tillfällen, deltagit på mässor samt varit synliga i media vid flera tillfällen. Broschyren

har också varit viktig för projektets marknadsföring. Företag runt om i Sverige som vill sälja sina produkter och tjänster till oss har kontaktat oss vilket tyder på att projektet har blivit ganska väl känt. Kontakt med företagare för att bilda nätverk har tagits genom deltagande vid frukostmöte för företagare i Munkedal. Mötet resulterade i fem nya kontakter för fortsatt samarbete. Tillväxtgruppen för norra Bohuslän har informerats och är positiva till en fortsatt utveckling av Dingle Horse Arena.

Slutsats och Rekommendationer

Projektet Dingle Horse Arena har fått ett positivt mottagande hos aktiva inom sporten, Göteborgs- och Bohusläns Ridsportförbund, företagare, invånare i Munkedals kommun/norra Bohuslän och tillväxtgruppen för norra Bohuslän och bedöms vara ett bra sätt för att utveckla hästnäringen, företagande och landsbygden där hästen med sin attraktionskraft är en viktig faktor. Dingles läge nära Bohuskusten gör det lätt för besökare och boende att finna aktiviteter utöver hästsport. Bra kommunikationer med tåg, buss och bil samt närheten till Norge ger fördelar. Munkedals kommun har uppmärksammat hästnäringen som en av Sveriges mest växande näringar och vill fortsätta sin satsning att bli en attraktiv kommun för människor med intresse för hästar och boende på landsbygden. Avspeglingar förväntas i hela norra Bohuslän. Dingle Horse Arena är ett projekt för att utveckla hästsporten, ge nya kommuninvånare, behålla bra service på landsbygden, utveckla fler och starkare företag, ge ökad turism, sätta Munkedal och norra Bohuslän på kartan.

Projektets relativt korta förstudie har varit mycket intensiv och gett ett positivt resultat som bekräftar att det finns förutsättningar för att fortsätta arbetet med att utveckla en Hästsportarena i Dingle. Om underlaget och intresset vid förstudien skulle ha visat sig vara för litet skulle projektet kunna avslutas utan att stora resurser har förbrukats.

Kompetensen i styrgruppen och hos projektledaren har möjliggjort att en skiss över anläggningen och ett ungefärligt underlag för tävlingar och aktiviteter har kunna tas fram utan konsulthjälp. Där så inte är fallet vill jag som projektledare råda till att avsätta medel för konsulttjänster. För det fortsatta arbetet med att detaljera underlagen krävs en utökad kompetens i form av arbetsgrupper och konsulttjänster.

I det här projektet har det fungerat med en relativt kort förstudie med liten budget och därefter ett nytt projekt med fördjupning av förstudien inför en kommande projektering och ett genomförande av projektet.