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Samverkansplan för Norra Bohuslän
Bakgrund 

Under 2008 initierade Naturvårdsverket projektet Samverkansplaner för värdefulla kust- och havsområden. I projektet ingick fem regionala pilotprojekt, Höga Kusten, Stora Nassa – Svenska Högarna, St Anna – Missjö, Blekinge Arkipelag samt Norra Bohuslän. Projektet syftade till att ta fram förvaltningsplaner för dessa områden fram till 2011. Dessa förvaltningsplaner skulle uppfylla HELCOM:s krav på förvaltning av Baltic Sea Protected Areas (BSPA), bidra till att nå de nationella miljömålen samt utveckla förvaltningsformer för bevarande och hållbart nyttjande av större värdefulla kust- och havsområden med stöd i ekosystemansatsen. 

Länsstyrelserna i Västernorrland, Stockholm, Östergötland, Blekinge och Västra Götaland arbetade intensivt med pilotområdena under tre års tid. Stora resurser, både ekonomiska och personella, investerades i dessa pilotområden. Metoderna för framtagande av dessa samverkansplaner baserades på ett stort deltagande från lokala och regionala aktörer som investerat tid och engagemang för att tillsammans arbeta fram samverkansplanerna. Projektet avslutades 2012. 

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det arbete som länsstyrelsen bedrivit tillsammans med lokala aktörer är värdefullt och bör prioriteras. Genom sitt inkluderande arbete med dialog med lokala aktörer skapas arenor för kunskapsutbyte. Den adaptiva förvaltning av områdena som startade i samband med samverkansplanerna behöver resurser för att utvecklas till goda exempel på praktiska tillämpningar av ekosystemansatsen. Genom den fortsatta förvaltningen av BSPA-områdena i Östersjön och området i norra Bohuslän bidrar Samverkansplanerna till att uppfylla åtaganden inom HELCOM och OSPAR. Vidare bidrar även samverkansplanerna till att uppfylla flera miljökvalitetsmål, framför allt Hav i balans samt levande kust och skärgård, men även Ingen övergödning, Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv.
Samverkansplanen i norra Bohuslän utgjorde en integrerad del av och utvecklades tillsammans med den fysiska kustplaneringen som genomförs av de fyra kustkommunerna (Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil) i samarbete med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. I samarbetet 2007- 2011 (där även Munkedals kommun ingick) beslutades om en gemensam värdegrund och strukturbild. Inom varje del av strukturbilden har överenskommelser tagits fram, Processen och överenskommelserna är beslutade om av alla kommunernas kommunfullmäktige 2010 och utgör en gemensam värdegrund för det fortsatta arbetet. Styrgruppen Tillväxt Norra Bohuslän för arbetet består av kommunalråd & oppositionsråd från samtliga fyra kommuner (Munkedal har tillfälligt dragit sig ur då det för närvarande ligger ett tydligt fokus på havet med Blå Översiktsplanering) med länsstyrelsen som adjungerad till styrgruppen samt tillika samtliga kommuners kommunchefer. 
[image: image1.png]


           
[image: image2]
Samverkansplanen förstärkte den ”blå delen” för norra Bohuslän och hade främst fokus på delstrukturerna Öppet Hav, Skärgården och det Kustnära området, men berörde även Inland i sitt påverkansområde. Samverkansplanen utgör en långsiktig plan (> 10 år) som ska fungera som ett verktyg vid förvaltning, skötsel, nyttjande och utveckling av området, utan att använda andra juridiska instrument än befintliga. 

Kommuner beslutade 2012 i respektive Kommunstyrelse att anta Samverkansplanen som kunskapsunderlag och stöd i den kommunala översiktsplaneringen av land och havsområden och att använda sig av Samverkansplanen för framtagande av eventuella åtgärdsplaner inom de områden för hållbar utveckling som redovisas i Samverkansplanen. Länsstyrelsen införlivade 2012 det fortsatta arbetet med Samverkansplan inom ramen för länsstyrelsens strategiska område vatten. I pågående organisationsöversyn på Länsstyrelsen ingår för närvarande även en översyn av länsstyrelsens Strategiska områden.
Styrgruppen för Tillväxt Bohuslän beslutade 2012 om att för kommande år främst fokusera på arbetet med Attraktiv Kust och Blå ÖP. 
Syfte & Målsättning med fortsatt arbete

Samverkansplanens styrka ligger i att den är framtagen i samverkan med lokala aktörer och utformad av områdets huvudmän: Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommuner samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Delaktigheten är en förutsättning för samverkansplanens fortlevnad, eftersom föreslagna åtgärder kräver ett intresse och engagemang från områdets aktörer. 
Strategierna syftar till att verka för en levande kust och skärgård och beskriver den hållbara riktning som områdets utveckling ska ha samtidigt som definierade bevarandevärden bibehålls. Ansvaret för strategiernas genomförande ligger på flera aktörer och en samverkan mellan dessa är nödvändig för att nå uppsatta mål. 
Sedan Samverkansplanens ”antagande” av huvudmännen, både kommunerna och länsstyrelsen, har fokus främst legat på arbetet med gränsöverskridande Blå Översiktsplan, men även Attraktiv kust – som sedan utvecklats till att innefatta hela länets kuststräcka från Strömstad t.o.m. Göteborg och går under projektbeteckningen Ren kust. Genom aktuell finansiering möjliggörs ett fokus på att stärka upp arbetet, men även att lyfta fram och fokusera på övriga framtagna strategier.
Nationell samordning

Under framtagandet av Samverkanplanerna hade Naturvårdsverket en samordnande roll på nationell nivå. Det var ett värdefullt bidrag till att samverkan mellan de olika projekten blev kraftfull och framgångsrik. Det vore önskvärt ifall Havs- och vattenmyndigheten skulle kunna ta en sådan roll under 2014 och hålla kontinuerliga möten med de fem projektledarna. Detta ökar förutsättningarna för utbyte mellan områdena och gör att arbetet kontinuerligt kan stämmas av och områdena kan inspirera varandra. 

Förvaltning

Ett av de större momenten i processen med Samverkanplanerna har varit utveckla en bra förvaltningsstruktur och förvaltningsorganisation för att skapa långsiktighet och uppnå en förvaltning som fungerar adaptivt. Detta kräver en engagerad och aktiv förvaltning där strategierna är väl förankrade och genomförandet drivs av områdenas intressenter. Nu har det gått en tid sedan Samverkansplanerna blev klara och de olika samverkansplansområdena har skapat sig erfarenhet kring vad som fungerar och vad som inte fungerar. Ett erfarenhetsutbyte för att optimera det framtida genomförandet av Samverkansplanerna vore önskvärt. Detta arbete kan med fördel ledas genom den nationella samordningen. 

Ekosystemtjänster och Open Standards

De fem Samverkansplanerna är framtagna med ekosystemansatsen som grund. Inom årets arbete är det av intresse att lyfta arbetet ytterligare och inkludera de sociala välfärdsmålen. Områdena har till största delen fokuserat på den ekologiska hållbarheten, men i metoden (Open Standards) finns möjlighet att inkludera s.k. Human Welfare Targets, vilket med andra ord innebär att på ett systematiskt sätt implementera ekosystemtjänster och den mänskliga nyttan som resultaten av genomförda strategier bidrar till. På nationell nivå kan projektet bidra till ett konkret verktyg och ett test av hur man på ett tydligt och systematiskt sätt kan arbeta med ekosystemtjänster i planer och strategier. Projekten bör nyttja en gemensam resurs för att stärka de samhällsekonomiska och sociala nyttorna. Stockholm Resilience Center har under flera år bedrivit forskning på processen kring samverkansplanerna och kan vara en intressant part att involvera i detta arbete. För det fortsatta genomförandet av framtagana strategier, mål, åtgärder, indikatorer, uppföljning m.m. skulle det även vara oerhört värdefullt att även förstärka forskningsinsatsen med följeforskning av genomförandefasen. Det skulle även vara värdefullt om flera av nyckelaktörerna utöver Havs- och vattenmyndigheten, i synnerhet Boverket och Naturvårdsverket i tidigare referensgruppen till Samverkansplanerna knyts till det fortsatta arbetet. Naturvårdsverkets Plattform för samhällsekonomiska analyser kan vara ett stöd. Ilke Tilders (konsult på FOS online) var en ovärderlig resurs vid framtagandet av samverksamplanerna och har mycket god kunskap om metoden Open Standards och tillhörande verktyg miradi. 

  

Gemensam workshop 2015
Det är önskvärt att arrangera en gemensam workshop i samma anda som "politikermötet" i Lysekil år 2010. Målgruppen på workshopen är politiker och tjänstemän. Syftet är att de ska inspireras av engagemanget hos de övriga projekten och värdera processen och resultatet av Samverkansplanerna högre. Det skulle t ex vara lämpligt att kommunerna i Norra Bohuslän beskriver hur de gemensamt har arbetet för att ta fram handlingsplanen för sin gemensamma blå översiktsplan. Men även andra ämnesområden kan vara viktiga att lyfta fram. Workshopen genomförs lämpligtvis under våren 2015. Detta sammanfaller då dessutom troligen bra i tiden och skulle eventuellt kunna samordnas med den statliga havsplaneringens förankringsfas med Inriktningsdokumentet för de tre havsplaneområdena. 
Ansvar

Det övergripande ansvaret för arbetet med revideringen av Samverkanplanen för Norra Bohuslän sker av Länsstyrelsen i Västra Götalands län genom projektledare Ingela Isaksson. Arbetet bedrivs, liksom tidigare, integrerat med de fyra kommunerna inom ramen för Tillväxt Bohuslän. Ett samarbete som styrs av en Styrgrupp bestående av kommunalråd & oppositionsråd från samtliga kommuner med länsstyrelsen som adjungerad till styrgruppen samt tillika samtliga kommuners kommunchefer. Deltagande i nationella möten och samverkan med de övriga nationella samverkansplaneområdena är nödvändig och Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Norra Bohuslän önskar en tätare samverkan (nationellt) inom särskilda temaområden. 

Projektplan för 2014

Under 2014 har Länsstyrelsen 400 000 kr till sitt förfogande för att arbeta med samverkansplanen. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har delat upp arbetet i olika delar utan inbördes prioritering.
Del 1: Nationell samverkan 

Samverkan på nationell nivå och arbetet med metoden Open standards är nödvändigt för att nyttja det nationella projektets fulla potential. 
Mål: Samverkan mellan de olika nationella projekten och utbyte av erfarenheter. 

Resultat: Genomförda/planerade träffar med de övriga samverkansplaneprojekten där erfarenheter utbyts. Deltagande i workshop kring Open Standards va 43: 20-24 oktober arrangerat av Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med Naturvårdsverket. 
Tidplan: Hösten 2014 
Del 2. Blå Planering

2011 ansökte Länsstyrelsen tillsammans med de fyra kommunerna i Norra Bohuslän hos Havs- och vattenmyndigheten om ett arbete med syftet och målet att: 
· Genomföra en gränsöverskridande blå ÖP för fyra kommuner i norra Bohuslän integrerad med den statliga regionala havsplanen för Västerhavet

· Utveckla arbetsmetoder för kommunalt arbete med blå ÖP
2013 avslog Havs- och vattenmyndigheten ansökan. 

2012 beslöt Styrgruppen för Tillväxt Bohuslän vid den årliga utvärderingen och inför prioriteringen av fortsatt arbete att fokusera på Blå översiktsplan och Attraktiv kust. Under våren 2013 beslutade kommunstyrelserna i de fyra nordbohuslänska kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil att gemensamt arbeta fram en blå översiktsplan. Planen kommer att antas som ett tillägg till respektive kommuns översiktsplan. Den kommer att innehålla rekommendationer för hur havs- och skärgårdsområden långsiktigt ska användas för att säkerställa en hållbar användning och nyttjande av gemensamma resurser. Målbilden är att planen skall vara långsiktig med ett tidsperspektiv på 15-20 år.
Arbetet finansieras av och drivs tillsammans av kommunerna, länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Länsstyrelsen kopplar sitt arbete till pågående regeringsuppdrag med ansvar för havsplan Västerhavet som genomförs tillsammans med övriga kustlänsstyrelser och de övriga två havsplaneområdena i Sverige samt bistår Havs- och vattenmyndigheten i arbetet med havsplanering.

Under 2013 har arbetet med Blå översiktsplan och Maritim näringslivsstrategi kommit igång. Dessa två dokument kommer att vara nära sammankopplade och ömsesidigt beroende av varandra. Inledningsvis har företrädare för branscher som är kopplade till havet och beroende av havsnära lägen och kvaliteter fått lämna synpunkter i intervjuer, dialoger, eller möten. Detta underlag tillsammans med existerande utredningar, strategier och bakgrundsfakta utgör basen för detta planprogram. All maritim utveckling i kommuner är grundade i en förståelse för naturvärdenas betydelse. Det är med denna utgångspunkt som de blå samhällsbyggnadsmålen är formulerade.  Program för Blå Översiktsplan för Norra Bohuslän innehåller förslag till blåa samhällsbyggnadsmål och är det inledande dokumentet i planprocessen. Syftet med programmet är att tydliggöra vilka mål den blå översiktsplanen skall sträva emot. Under juni månad kommer planprogrammet, efter beslut i samtliga kommuners Kommunstyrelser, att gå ut på samråd enligt PBL.

Arbetet med den blå översiktsplanen syftar till att säkerställa en god planering av de gemensamma marina resurserna och skapa förutsättningar för att behålla områdets attraktivitet på lång sikt. Planen ska ligga till grund för en hållbar ekonomisk utveckling och en hållbar resursanvändning med nationella miljö- och kvalitetsmål i fokus, genom en gemensam tydlig långsiktig styrning av planarbetet. 

I programmet finns förslag till blå samhällsbyggnadsmål. Dessa mål kommer att ligga till grund för de rekommendationer som den blå översiktsplanen kommer att innehålla. Dessa rekommendationer och anvisningar är sedan vägledande vid hantering av ärenden som rör dessa frågor för både kommunen, länsstyrelsen och andra myndigheter.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun sedan 1987 ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen behandlar kommunens långsiktiga utveckling främst genom att hantera de strategiska frågorna för mark- och vattenanvändning samt byggande. Översiktsplanen ska bland annat redovisa kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas, användas och bevaras. Den ska också redovisa kommunens syn på hur riksintressen och miljökvalitetsnormer ska tillgodoses liksom hur relevanta nationella och regionala mål samordnas till en hållbar utveckling. Få kommuner i Sverige har en aktuell Översiktsplan som omfattar hela området ut till territorialgränsen och inga kommuner i Sverige har hittills genomfört en gemensam gränsöverskridande mellankommunal blå översiktsplan. 
Samtidigt med att Sverige för första gången i historien utarbetar mellankommunala blå översiktsplaner och statliga havsplaner pågår ett arbete i syd-Norge med att revidera regionala kustvattenplaner i både Vestfold Fylkeskommune och Östfold Fylkeskommune (dvs bägge sidorna av Oslofjorden). Länsstyrelsen och kommunerna i norra Bohuslän har ett kontinuerligt utbyte med Fylkeskommunerna kring detta arbete.  Det är viktigt att det kontinuerligt sker en dialog och utbyte av erfarenheter för att synkronisera och harmonisera arbetet över de nationella gränserna för att uppnå en sömlös övergång mellan dessa planer så att dessa integreras med varandra och inte utgör parallella processer. Ett fundament och nätverksbyggande för att grundlägga förutsättningarna för detta samarbete har under åren 2009-2013 pågått inom ramen för det delvis Eu-finansierade interregprojekt Hav möter Land www.havmoterland.se inom ramen för interreg IVA (programområde Kattegatt & Skagerrak) där Länsstyrelsen i Västra Götaland är s.k. leadpartner. Sotenäs och Lysekils kommuner var båda partners i projektet och företrädde norra Bohuslän i detta arbete. Projekt Hav möter Land utgjorde ett samarbete mellan 26 partners på lokal, regional och nationell nivå i Danmark, Norge & Sverige med syftet att uppnå en långsiktig hållbar utveckling och nyttjande av en gemensam marin resurs. Inom ramen för Hav möter Land grundlade och utvecklade de två kommunerna, i samarbete med kustkommuner i Norge, ett pilotprojekt kring arbetsprocess för framtagande av en gemensam gränsöverskridande Fördjupad Översiktsplan för en gemensam fjord – Åbyfjorden. Arbets- och beslutsprocessen växlades sedan upp och utvecklades vidare och anpassades för att genomföra arbetet med den gemensamma blå översiktsplanen för de fyra kommunerna i norra Bohuslän med något skilda kommunala organisationsstrukturer. Erfarenheterna från detta arbete och framtagande av en processbeskrivning av arbetet kan utgöra inspiration och utgöra grund för mellankommunalt samarbete med blå översiktsplanering både i de andra Samverkansplansområdena och i övriga kustkommuner. Det är önskvärt att andra statliga havsplaneområden i Sverige kopplas till pågående arbete med Samverkansplaner så att dessa processer kan förstärka och integreras med varandra.
Länsstyrelsen avser att i samarbete med kommunerna lägga ut ett konsultuppdrag för att ta fram en rapport som beskriver processen för framtagande av en mellankommunal blå ÖP med de fyra kommunerna i norra Bohuslän som exempel. Utformningen av denna rapport planeras att stämmas av och genomföras i samarbete med Boverket, SKL och HaV för att denna rapport ska kunna utgöra inspiration för andra kommuner att involvera den blå planeringen i ÖP processen och att genomföra detta utifrån ett mellankommunalt samarbete.

Mål: Samverkan mellan de olika nationella projekten och utbyte av erfarenheter kring blå planering. 
Resultat: Genomförd träff/workshop med de övriga samverkansplaneprojekten där erfarenheter utbyts. Till denna workshops inbjuds även företrädare för samtliga havsplaneområden i Sverige. Framtagande av utkast till processplan för mellankommunalt samarbete kring blå översiktsplanering med fokus på kustvattenplan och territorialplan. Framtagande av rapport som beskriver det mellankommunala samarbetet för förankring av mellankommunal blå planering i ÖP processen.

Tidplan: Hösten 2014 samt gemensam workshop våren 2015
Del 3: Marina Naturvärden

Under tiden som och efter det att Samverkansplanen slutfördes har flertalet marina inventeringar genomförts i området norra Bohuslän. Både kommunerna och länsstyrelsen har ett behov av att sammanställa dessa inventeringar och skapa en övergripande helhetsbild över kunskapsläget kring marina naturvärden i området. Det är även viktigt att detta material synliggörs genom säkerställda och uppdaterade GIS-underlag som tillgängliggörs. Detta arbete skulle även kunna utgöra en grund till att möjliggöra en uppdatering av marina naturvärden i Riksintresse för Naturvård inom området. Det skulle vara av intresse att ta del av Blekinge länsstyrelse erfarenheter från arbetet i projekt MARMONI. Viktigt i arbetet kan vara att identifiera värdekärnor som bör skyddas från exploatering för ex. fiskrekrytering, ålgräsängar, musselbankar etc.
Mål: Samverkan mellan de olika nationella projekten och utbyte av erfarenheter kring arbete med marin naturvärdeskartor. 

Resultat: Sammanställda naturvärdeskartor (marina) baserade på ny data. Deltagande i workshop med fokus på marina naturvärden i Blekinge och verktyg för lokalisering av områdesskydd så att skyddsmål uppnås, samtidigt som konflikter med andra intressen (t.ex. friluftsliv och fiske) minimeras. Utkast till identifierade värdekärnor som bör skyddas från exploatering.
Tidplan: Hösten 2014 
Del 4: Genomförande av åtgärder och uppdatering av strategier

Samtliga strategier (39 st) innehåller ett stort antal resultat, delmål och förslag på olika aktiviteter/åtgärder som måste genomföras för att uppnå syftet med Samverkanplan Norra Bohuslän. Arbetet med uppdatering av samverkanplanen har sedan 2011 gått på sparlåga, och det finns ett stort behov av att uppdatera samtliga strategier och de delar som ingår. Arbetet med Temaområdena har dock dels tagits vidare och växlats upp inom ramen för det EU-finansierade projektet Hav möter Land men även inom arbetet med Blå Översiktsplan och Attraktiv kust.  
Arbetet genomförs i tre steg. Steg ett och två genomförs under hösten 2014 och steg tre planeras till våren 2015. 
· Steg ett består av en av en sammanfattning och komplettering av den översiktliga arbetsplanens bilaga version maj 2014 som presenteras för Styrgruppen vid Styrgruppsmötet 8 september. 
· Steg 2 består av ett lunch till lunch möte med representanter från Länsstyrelsen och de fyra kommunerna där samtliga strategier, framtagna i Samverkansplanen, gås igenom fördjupat och förslag till fokus utarbetas för fortsatt gemensamma kommunöverskridande åtgärder  sammanfattas.  Denna sammanfattning presenteras vid Styrgruppens möte i december. 
· Steg 3, som utförs våren 2015, består i en förankring med berörda intressenter och aktörer. 
Varje strategi bör ha uppdaterade tabeller med tidssatta åtgärder och en tydlig ansvarsfördelning. Det är möjligt att nya aktörer och nya åtgärder tillkommer och andra åtgärder kanske inte längre är aktuella. Ev. bör även påverkansanalysen uppdateras. I samband med att strategierna uppdateras av temaområdesgrupperna kommer årets aktiviteter och åtgärder att tydliggöras och konkretiseras ytterligare. 
Mål: En adaptiv förvaltning och aktualisering av samverkansplanen.

Resultat: Samtliga strategier är uppdaterade med avseende på resultat, delmål och aktiviteter/åtgärder. Arbetsplanen stäms under senhösten av med relevanta intressenter och aktörer. 
Tidplan: En preliminär plan för årets aktiviteter ska vara framtagen den 30 maj. En bearbetad plan för framtida aktiviteter (2015 och framåt) ska vara framtagen vid årets slut.
Del 5: Uppdatering av hemsida

Mål: En uppdaterad hemsida.

Resultat: En uppdaterad hemsida med länkar till relevanta planeringsunderlag 

Tidplan: hösten 2015
Villkor

Havs- och vattenmyndigheten har uppdragit Länsstyrelsen i Västra Götalands län att fortsätta driva arbetet med Samverkansplanen för Norra Bohuslän. 

Slutrapportering av projektet ska ske senast den 10 feb 2015 i enlighet med anvisningar på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. 

I uppdraget ingår att:

· Gå igenom samverkansplanens åtgärdsförslag och indikatorer, göra en lägesbedömning av de olika åtgärderna, huruvida de pågår, är genomförda eller ej aktuella och vid behov revidera dem. 

· Senast under maj 2014 redovisa en plan för årets aktiviteter baserat på resultaten från arbetet med åtgärdsförslagen

· Driva på och genomföra de åtgärder som anges i samverkansplanen för att säkerställa en fortsatt hållbar utveckling inom området genom att föra en dialog med lokala, regionala och nationella aktörer.

· Delta i gemensamma möten med de andra samverkansplaneprojekten

· Delta i ev. kompetensutvecklingsinsatser kring adaptiv förvaltning och vara en resurs i det arbetet.

· Utifrån de rekommendationer av framtida organisatoriska och ekonomiska lösningar som utredningen Framtidens Flexibla Förvaltningsformer? NVrapport 6435 ska länsstyrelsen besvara och bemöta hur dessa rekommendationer är tillämpliga i sin samverkansplan. Detta underlag, tillsammans med övrigt material, kommer ligga till grund för utvärdering av eventuell fortsatt finansiering av samverkanplanen. 
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Bilaga 1

Uppdatering av Temaområden, strategierna och deras innehåll

Länsstyrelsen i Västra Götaland har under våren 2014 gått igenom samtliga Temaområden och tillhörande strategier och valt att fokusera på vad som har genomförts och vilka åtgärder som är troliga och möjliga att genomföra under 2014. Det bör dock poängteras att detta ger en mycket grov överblick och en stor del av värdet med strategierna är att de bearbetas och förankras (på nytt) bland de aktörer som på olika sätt berörs av åtgärderna. Det kan även vara av intresse att utveckla strategierna med indikatorer på liknande sätt som Västernorrland genomfört inom ramen för deras arbete med Samverkansplanen för Höga Kusten.
I Samverkansplan för Norra Bohuslän framarbetades 14 övergripande Temaområden med sammanlagt 39 strategier:

· Anpassningar inför klimatförändringar

· Minskad näringsämnesbelastning

· Minskad fysisk påverkan på havsbotten

· Hållbart vattenbruk

· Minskade utsläpp av miljögifter

· Minskad påverkan från oljeutsläpp

· Minskad spridning av främmande arter

· En hållbar energiproduktion

· Ingen exploatering i orörda områden (kopplat till båtliv) 

· Hållbar turism 

· Hållbart fiske 

· Minskad påverkan av buller 

· Hållbart båtliv 

· Attraktiv kust

Styrgruppen för Norra Bohuslän beslutade 2012 att arbetet med Blå ÖP kopplat till maritim näringslivsstrategi - skulle vara ett huvudfokus i samarbetet mellan de fyra kommunerna till dess att arbetet genomförts och är fullt förankrat i samtliga fyra kommuner. Vid avstämningsmöte med Elsie Hellström – processledare för Norra Bohuslän - 3 juli konstaterades att det inte finns full finansiering för genomförande av detta arbete. Länsstyrelsen väljer därför att revidera tidigare (maj 2014) föreslagen Arbetsplan för det fortsatta arbetet med Samverkansplan.  

Ambitionen är att en arbetsgrupp bestående av representanter från länsstyrelsen och de fyra kommunerna under ett lunch till lunch arbetsmöte tillsammans går igenom  varje temaområde och aktivt arbetar med strategierna. Förhoppning är att vi på detta sätt kan lägga en god grund för en fortsatt långsiktighet i arbetet. Flera av temaområdena överlappar pågående arbete med bland annat Blå Översiktsplan och Attraktiv kust men även genomfört arbete inom ramen för EU-projektet Hav möter Land samt länsstyrelsens ansvarsområden inom främst länsstyrelsens strategiska områden Energi och Klimatpåverkan, Klimatanpassning, Miljömål, Socialt hållbar utveckling samt Vatten. Därför kommer nödvändiga avgränsningar och eventuella förstärkningar/kompletteringar att genomföras. Inför lunch till lunch mötet, som planeras att genomföras under vecka 45, kommer länsstyrelsen att uppdatera relevant kartunderlag från Samverkansplan. 
Målsättningen är att fokusera på att initiera och genomföra åtgärder, men det kommer att krävas diskussionsmöten för att prioritera rätt och optimera resultat. 

Genomförande av åtgärder och uppdatering av strategier Genomförs i tre steg. Steg ett och två genomförs under hösten 2014 och steg tre planeras till våren 2015. 
· Steg ett består av en av en sammanfattning och komplettering av den översiktliga arbetsplanens bilaga version maj 2014 som presenteras för Styrgruppen vid Styrgruppsmöte 8 september. 
· Steg 2 består av ett lunch till lunch möte med representanter från Länsstyrelsen och de fyra kommunerna där samtliga strategier, framtagna i Samverkansplanen, gås igenom fördjupat och förslag till fokus utarbetas för fortsatt gemensamma kommunöverskridande åtgärder  sammanfattas.  Denna sammanfattning presenteras vid Styrgruppens möte i december. 
· Steg 3, som utförs våren 2015, består i en förankring med berörda intressenter och aktörer. 
Nedan följer en sammanställning av aktuella åtgärder uppdelade per temaområde och strategier.
Anpassningar inför klimatförändringar
I arbetet med Samverkansplanen konstaterades att klimatförändringar i form av ökade vattenstånd och ändrade väderleksförhållanden ställer krav på regional anpassning och proaktiv planering av framförallt kustnära bebyggelse och infrastruktur. Arbetet med Klimatanpassning togs vidare och skalades upp inom ramen för Hav möter Land. Temagruppen som arbetade med Havsnivåhöjningens effekter och konsekvenser för kustsamhällens planering tog fram riskanalyser och åtgärder för anpassning av tre kustsamhällen vid Kattegatt och Skagerrak till klimatförändringar och en stigande havsnivå i relation till ökad nederbörd och ökat flöde i vattendrag. Erfarenheterna från detta arbete har sedan tagits vidare inom Länsstyrelsens uppdrag kring Klimatanpassning och arbetet med Regional handlingsplan för klimatanpassning till vägledning för fortsatt klimatanpassnings-arbete på regional och lokal nivå.  I Hav möter Land genomfördes också en metodutveckling av regional klimatmodell med upplösning på 3,6 km (jmfr med global modell med upplösning på 300 km). Klimatmodell NEMO-Nordic (tidigare BaltiX), omfattar nu också Kattegatt-Skagerrak området och ej enbart Östersjön. Fördjupad metodutveckling och tillämpning i fortsatt regionalt klimatmodelleringsarbete genomförs med SMHI som fortsatt ansvarig. Den regionala klimatmodellen medför förfinade förutsättningar för fortsatt fördjupat arbete med Framtidsscenarier. Arbete med denna del i Samverkansplanen är dock inte aktuell för närvarande att ta vidare i höstens fortsatta arbete. 
Minskad näringsämnesbelastning
Sedan Samverkansplanen slutfördes har det genomförts en förnyad statusklassning inom ramen för vattenförvaltningsarbetet. Det är aktuellt att uppdatera och revidera samtliga strategier inom detta Temaområde. Det är av stor vikt att uppdatera kunskapsläget och underlaget och med den indelning i områden som genomfördes i Samverkansplanen, med högre upplöst information av belastningskartor med aktuell bakgrundinformation dels från SMED-data men även med kommunernas fördjupade information. Det kan även vara aktuellt att uppdatera den rapport som slutfördes i det gemensamma arbetet inom ramen för den fysiska kustplaneringen och Samverkansplanen: Närsalter och övergödning – källor och förslag till åtgärder i norra Bohuslän. Länsstyrelsen avser att genomföra detta så snart som SMED (Svenska Miljö Emissions Data)konsortiet uppdaterat underlaget i PLC6 modellen.
Minskad fysisk påverkan på havsbotten
I arbetet med samverkansplanen fokuserades främst på påverkan från friluftslivet samt sjöfarten men också på muddring/deponering av muddermassor. Det finns anledning att fördjupa arbetet inom detta område och att revidera och uppdatera framtagna strategier. Inom ramen för Hav möter Land togs arbetet vidare och tillsammans med norska kollegor utvecklades Råd & riktlinjer för hantering av muddring och miljögifter. Flertalet rapporter slutfördes av Temagruppen för muddring och miljögifter både med avseende på analyser av miljögifter i sediment i småbåtshamnar, men även praktisk tillämpning av saneringsmuddring. Rapporterna återfinns på www.havmoterland.se 
Hållbart vattenbruk
Inom ramen för Hav möter Land genomfördes ett arbete med att inleda ett arbete med att förenkla och stimulera samt underlätta etablering av hållbart vattenbruk. Rapporter har slutförts: Restaurering av övergödda havsvikar med hjälp av miljömusselodling. (Lst rapportnr: 2013:46). Framtagande av lämpliga områden för musselodling med GIS. Med tillhörande GIS-modell. (Lst rapportnr: 2013: 57). 
Inom ramen för blå ÖP och kopplat till den maritima klusteranalysen i samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet har arbetet med Hållbart Vattenbruk tagits vidare. 

Inom ramen för arbetet med den blå ÖP har ett följande blåa samhällsbyggnadsmål utarbetas:
· Ett bärkraftigt blandat vattenbruk med kringnäringar som inte skadar den marina miljön ska ges möjlighet att etableras.
· En bibehållen storskalig beredningsindustri ska ges utvecklingsmöjligheter.

· En småskalig beredningsbransch med lokalt fångad fisk och skaldjur kopplat till lokal matkultur och besöksnäring ska uppmuntras och ges möjligheter att utvecklas.
Länsstyrelsen är aktiv i detta samarbete och det är främst aktuellt att revidera och uppdatera strategier och föreslagna åtgärder samt ansvariga för fortsatt arbete som identifierats i arbetet med Samverkansplan. 
Minskade utsläpp av miljögifter
I arbetet med samverkansplanen fokuserades främst på strategier kopplade till miljögifter kopplade till fritidsbåtsliv. Det är främst aktuellt att revidera och uppdatera strategier och föreslagna åtgärder samt ansvariga för fortsatt arbete som identifierats i arbetet med Samverkansplan. 
Minskad påverkan från oljeutsläpp
I Samverkansplanen fokuseras främst på behovet av en utvecklad miljöatlas för norra Bohuslän. Detta arbete och tillhörande strategier och föreslagna åtgärder i fortsatt aktuell att revidera och genomföra. 
Minskad spridning av främmande arter
Arbetet med främmande arter har inte utgjort ett prioriterat område men det kan finnas anledning att gå igenom och revidera framtagna strategier och föreslagna åtgärder med främsta fokus på Information om konsekvenser av främmande arter men även att överväga behovet av att intensifiera jakt på mink.
En hållbar energiproduktion
Arbetet med Hållbart energiproduktion i området bedrivs dels inom ramen för arbetet med blå ÖP och framtagande av den maritima näringslivsstrategin. Detta arbete bygger på det Maritima Klusterarbetet som Västra Götalandsregionen är ansvarig för tillsammans med Göteborgs Universitet. Länsstyrelsen är aktiv i detta samarbete och Temagrupp och det är främst aktuellt att revidera och uppdatera strategier och föreslagna åtgärder samt ansvariga för fortsatt arbete som identifierats i arbetet med Samverkansplan. Det kan även vara aktuellt att till arbetet knyta ytterligare personella resurser på länsstyrelsen med ansvar för energifrågor och att deltagande i temagruppen finansieras inom ramen för det fortsatta arbetet med Samverkansplanen. 
Inom ramen för arbetet med den blå ÖP har följande blå samhällsbyggnadsmål utarbetats:
· Förutsättningarna för att etablera verksamheter inom marin energi inklusive marina testbädda ska finnas på lämpliga platser i vårt område
Hållbar turism 
Kusten utanför Bohuslän har av CNN pekats ut som en av världens tio vackraste vildmarksplatser. Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att göra extra insatser för att stärka och utveckla hållbara turistdestinationer. Efter en ansökningsomgång valde Tillväxtverket ut fem destinationer som har potential att utvecklas till hållbara destinationer. Dessa är Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre. Satsningen är totalt på 60 miljoner kronor under åren 2012-2014. Tillväxtverket samarbetar med VisitSweden i genomförandet av uppdraget. Ett av Tillväxtverkets mål är att fördubbla omsättningen i besöksnäringen till år 2020. Men all utveckling måste vara långsiktigt hållbar: ekonomiskt, ekologiskt och socialt. I arbetet med Blå ÖP och den maritima näringslivsstrategin ingår Hållbar Turism som en del i arbetet. Länsstyrelsen ingår aktivt i detta Temaområde. 
Inom ramen för arbetet med den blå ÖP har följande blå samhällsbyggnadsmål utarbetats:
· Skärgård, kust och hav ska planeras för dem som bor här med kvaliteter som attraherar våra besökare och lägger grund för en blomstrande turismnäring.

Hållbart fiske 
Arbetet med Hållbart fiske i området bedrivs dels inom ramen för arbetet med blå ÖP och framtagande av den maritima näringslivsstrategin. Detta arbete bygger på det Maritima Klusterarbetet som Västra Götalandsregionen är ansvarig för tillsammans med Göteborgs Universitet. Arbetet kopplas även till pågående arbete med Samförvaltningsinitativet och arbetet i Fiskeområde norra Bohuslän. 

Inom ramen för Hav möter Land genomfördes ett inledande arbete med framtagande av en förvaltningsplan för ett utsjöområde i ekonomisk zon, Bratten. Området ligger geografiskt utanför målområdet för Norra Bohuslän men nyttjas av boende och yrkesverksamma inom målområdet, både för yrkesfiske och sportfiske. Ekosystemansatsen var utgångspunkten för arbetet för en bättre avvägning mellan brukande och bevarande i et område med höga naturvärden och utgjorde ett praktisk exempel på fysisk planering i marin miljö. Förslag på fiskereglering för det gemensamma brukade nordiskt utsjöområde Bratten togs fram gemensamt mellan förvaltande myndigheter och forskare i dialog med berörda intressenter och aktörer. Rapporten Förslag till fiskeregleringar i Bratten (Lst rapport nr: 2013:103)   Erfarenheterna från arbetet tas vidare i arbete med inledande arbete med förvaltningsplan för Bratten & inom ramen för kustzonsförvaltning & havsplanering på nationell, regional & lokal nivå.  
Inom ramen för arbetet med den blå ÖP har ett följande blåa samhällsbyggnadsmål utarbetas:
· Ett hållbart fiske med kringnäringar ska finnas och vara grunden för en levande skärgård och kustsamhällenas identitet och attraktivitet nu och på sikt.
Länsstyrelsen är aktiv i detta samarbete och det är främst aktuellt att revidera och uppdatera strategier och föreslagna åtgärder samt ansvariga för fortsatt arbete som identifierats i arbetet med Samverkansplan. 
Minskad påverkan av buller 
I arbetet med Samverkansplaner lyfts en enkätundersökning kring uppfattningen av bullersituationen i skärgården. Det kan finnas anledning till uppföljning och utvärdering av denna enkätundersökning som gjorde i samarbete med arbetet med Hänsynsområden.
Hållbart båtliv 
Rapporten som togs fram av Temagruppen för Båtliv inom ramen för Samverkansplanen utgjorde grund för det fortsatta arbetet med båtlivsfrågorna i det fortsatta arbetet i Hav möter Land. Tillsammans med norska kollegor togs arbetet vidare med att ta fram gemensamma råd och riktlinjer för fysisk planering av miljövänligt båtliv. Arbetet summerades i En Handbok för utveckling av miljövänliga småbåtshamnar (Lst rapport nr. 2013:33). I Hav möter Land genomfördes också en M/S Latrina turné kampanj med fokus på miljövänligt båtliv & tömning av båtavlopp - 3 veckor på i Bohuslän sommaren 2011 samt M/S Latrine på turné på norska sydkusten 3 veckor sommaren 2012. Flera filmer om miljövänligt båtliv - publicerade på YouTube: http://www.youtube.com/user/havmoterland 

Arbetet med hållbart båtliv tas framförallt vidare inom ramen för Blå ÖP norra Bohuslän där även länsstyrelsen ingår aktivt i arbetet. 
Inom ramen för arbetet med den blå ÖP har ett följande blåa samhällsbyggnadsmål utarbetas:

· Förutsättningar för ett hållbart och hänsynsfullt båtliv med liten negativ påverkan på miljö, trivsel och säkerhet ska finnas.
· Sjöfarten och båtnäringens mark- och vattenbehov ska prioriteras i de strategiska lägena för att säkerställa frakthamnarnas möjligheter och persontrafikens utveckling.
· Förutsättningar för ett hållbart och hänsynsfullt båtliv med liten negativ påverkan på miljö, trivsel och säkerhet ska finnas.

· Skärgården ska vara tillgänglig även för de som inte har båt.

· Infrastuktur för ett förändrat båtbruk ska understödjas exempelvis, båtramper, alternativ förvaring, dagsuthyrning och båtskrotar för att underlätta hållbar båthantering,

· Marinor och kommunala hamnar ska bidra till en bättre miljö och vara attraktiva platser för vistelse och båtvård. 
Det finns därför inte anledning att ytterligare fokusera på detta arbete inom ramen för Samverkanplansarbetet 2014, mer än att sammanställa, revidera framtagna strategier och förslag till åtgärder som tagits fram i Samverkansplanen.  
Attraktiv kust
Attraktiv kust tillhörde ett av Styrgruppen för Tillväxt norra Bohuslän beslutat 2012 prioriterat område för fortsatt arbete. Arbetet utvecklades och innefattar nu samtliga 11 kustkommuner från Strömstad till och med Göteborg. Det fortsatta arbetet genomförs inom ramen för projekt Ren Kust www.renkust.se En viktig uppgift är att ta fram ett gemensamt digitalt kartverktyg som ska kunna användas när man planerar själva städinsatsen. En annan är att verka för att regelsystemet ändras så att kustkommunerna inte själva måste bära alla kostnader för att hålla rent. Projektet finansieras av kustkommunerna tillsammans med Västra Götalandsregionen och Havs- och Vattenmyndigheten. 
Det finns därför inte anledning att ytterligare fokusera på detta arbete inom ramen för Samverkanplansarbetet 2014, mer än att sammanställa, revidera framtagna strategier och förslag till åtgärder som tagits fram i Samverkansplanen.  
 

 

 

Delstrukturerna är:


Öppet hav (mörkblå färg)


Skärgården (ljusblå)


Kustnära områden (orange)


Inland (grönt)


Infrastruktur (röd linje)


Regionala servicecentra (svart punkt)








	Postadress: 

403 40 Göteborg


	Besöksadress: 
Ekelundsgatan 1


	Telefon: 
010- 224 40 00 (växel)

	Webbadress
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

	E-post: 
vattenvard.vastragotaland@lansstyrelsen.se
ingela.isaksson@lansstyrelsen.se



12

[image: image3][image: image4]