

**Grön Affärsutveckling**

**Delrapport**

**Perioden 2007-02-01 till och med 2007-12-31**

## **Innehållsförteckning**

1. Inledning
  - Bakgrund
  - Inför 2008
  - Syfte
  - Mål
2. Aktiviteter
  - Individuell rådgivning
  - Seminarium
  - Studiebesök
  - Kurser
  - Nätverk och nätverksträffar
  - Expertmedverkan
  - Övrig verksamhet
3. Uppföljning av mål
4. Uppföljning av kostnadsbudget
5. Avvikelser
6. Framtida finansiering

# 1. Inledning

## 1.1 Bakgrund

Kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Orust har initierat och samverkat tillsammans med LRF Väst i Grön Affärsutveckling (GA) med projektstart 2004-09-01 och pågår fortfarande. Sedan starten av projektet har tre olika projektansökningar med olika finansiärer slutrappporterats. Till det nya landsbygdsprogrammet som startade 2007 lämnade Strömstads kommun som projektägare, in en projektansökan den 1 feb 2007. En ansökan där också Lysekils kommun ingår i verksamheten. Ansökan beskriver en verksamhet fram till och med 2010 med fortsatt enskild rådgivning, ”köksbordsdiskussioner”, som grund och utifrån främst efterfrågat intresse, genomförs seminarium, studiebesök, kurser, nätverksträffar etc. I ansökan anges följande finansiärer utöver länsstyrelsen; sex kommuner, Gymnasiestyrelsen för Naturbruksgymnasiet Dingle, ALMI företagspartner Väst AB samt LRF Väst.

Den inlämnade ansökan till Lst har fått revideras två gånger och slutligt beslut togs först 21 dec 2007. Beslutet medförde en prutning med minst 166 000 kronor till 588 000 kronor i jämförelse med ursprunglig ansökan 1 febr 2007. I väntan på beslutet har försiktighet präglat GA när det gäller marknadsföring, inköp av medverkande externa personer till seminarium och något lägre tjänstgöringsgrader för två av medarbetarna inom GA. Detta har givit bättre balans mellan kostnader och intäkter, se vidare under punkt 4.

## 1.2 Inför 2008

För 2008 kommer möjligheterna att söka medel direkt från Landsbygdsprogrammet att vara starkt begränsat i förhållande till 2007. Därför har det förberetts inom Leader Norra Bohuslän för att ge GA möjlighet att få stöd i det programmet. Det kommer då att vara den individuella rådgivningen vi söker medel för inom Leader.

## 1.3 Syfte

Syftet från projektansökan den 1 febr -07 kvarstår och är

Att övergripande stärka landsbygdsföretagens konkurrenskraft och diversifiering för ökad sysselsättning på landsbygden

## 1.4 Mål

Att inspirera till idéer hos de enskilda företagarna

Att fånga upp och förstärka idéer hos den enskilde

Att vara en brygga mellan enskilda företagare sinsemellan och till andra externa resurser

Att projektet så fort som möjligt lägger ansvaret på den/de enskilde/enskilda näringsidkarna

## 2. Aktiviteter

### 2.1 Individuell Rådgivning/Köksbordssamtal

Det är en diversifiering av existerande verksamhet som den enskilde söker kontakt för. Det är exempelvis turism, handel, vidareförädling, köttproduktion mm.

Tack vare att projektet varit igång under en längre tid märker vi nu ett klart ökat intresse hos företagarna att själv kontakta GA. Den kanske bästa månaden har varit december -07 trots att den var så kort till antalet arbetsdagar. Detta har fortsatt i jan -08 där inte minst ekonomi rådgivningen har ökat, vilket är glädjande.

Mellan var tredje och var fjärde unik rådgivning har lett till en ansökan till Landsbygdsprogrammets Företagsstöd. Därutöver har GA även hjälp till, inför några enstaka projektstöd.

### 2.2 Seminarium

GA har genomfört fler seminarier till antalet än vad som var planerat. Det har varit mest (fem) kring lokala producenter och odlare. Dessa har lett till bla. följande;

- Det har givits skjuts åt att en förening är i vardande under namnet Bohuslän Erbjuder.
- Att ett mat nätverk på Skaftö/Stångenäset är i gång med både konsumenter och producenter som försöker komma varandra närmare.
- Mari Hedhman, Minigården, Hedekas blir projektledare till "Förstudie Gårdsbutik Väst" med Naturbruksgymnasiet som projektägare.

Smaklustmässan i Stockholm var ett viktigt steg för att stärka entreprenörskap och strukturen i branschen.

Ett seminarium som gav oväntad stort intresse vände sig till biodlare med yrkesmässig inriktning. De 25 deltagarna kommer att erbjudas uppföljning inom främst ekonomi och produktutveckling.

### 2.3 Studiebesök

GA har genomfört studiebesök till bl a Dalslandsmat och Biogasanläggning i Borås.

### 2.4 Nätverk och nätverksträffar

Länsstyrelsen kan stödja kompetensutveckling. GA kan därigenom finansiera aktiviteter som nätverksträffar, expertmedverkan och kurser.

GA har fungerat som processledare vid träffar som arrangerats utifrån visat intresse vid den individuella rådgivningen och vid seminarier och studiebesök. Vissa nätverk upphör, andra övergår till en formell organisation medan resterande lever vidare som nätverk. GA verkar för att dra sig ur så fort det är möjligt och känns rätt.

### 2.5 Kurser

GA har genomfört tre kurser inom företagsekonomi. Det upplevs som ett stort behov hos målgruppen. GA fortsätter erbjuda olika kurser inom ämnet företagsekonomi.

## 2.6 "Expertmedverkan"

GA har inbjudits till andra organisationer och nätverk för att medverka vid deras programpunkter med sådant som GA kan bidra med. Till exempel kan nämnas Ekonomiska föreningen Njord, Nätverk för att bygga idrottshall i Hedekas, Matnätverket Skaftö, HS möten för bättre logistik för lokal och regional mat samt Inköpsföreningen i Bottna.

## 2.7 Övrig verksamhet

GA har deltagit i en del nätverk som initierats av andra parter och vid ett antal sammanhang där det har känts som ett mervärde för GA:s egen verksamhet. Exempel på detta är Energigården, Projektverkstaden, HS/Grön Integration etc.

Personalgruppen inkl Elsie Hellström och Gunnar Mellander har träffats sex ggr under året. Eftersom det inte funnits beslut från Lst har det avvaktats med möten med Styrgruppen. Kommer nu att bli av så fort lämplig tid uppstår.

## 3. Uppföljning av mål

### Mål och förväntade resultat för Grön Affärsutveckling från 1 febr -07

	Mål	Utfall	Mål
	2007	den 4/12	2008
<b>Förväntade resultat</b>			
Medverkat till nya företag	3	11	4
Medverkat till nya företag kompletterande verks	10	4	15
Medverkat till nya årsarbetstillfällen	11	14	12
<b>Aktivitetsmål</b>			
Totalt antal företagskontakter	275	390	300
Varav unika besök hos företagare	75	77	85
Pågående nätverk	0	3	?
Nya nätverk	3	4	3
Antal nätverksträffar och arbetsmöten	10	19	10
Studiebesök	4	4	4
Seminarier	5	9	5
Förmedlade konsultinsatser	10	6	10
Expertmedverkan	0	20	?
Kurser	0	3	?
Medhjälp till ansökan företagsstöd	0	22	?
Medhjälp till ansökan projektstöd	0	3	?
Medhjälp till ansökan annat stöd/finansiering	0	8	?

I kolumn "Mål 2007" har satts 0 för de rubriker som inte funnits med från början i projektansökan febr -07. Av samma anledning finns det ? i kolumn "Mål 2008"

## 4. Uppföljning av kostnadsbudget

tkr

	11 mån 2007	11 mån Utfall 2007	2008
<b>Kostnadsslag</b>			
<b>Löner</b>			
Projekttled./landsbygdsutv.	281		316
Affärsutvecklare	235		265
Landsbygdsutvecklare	135		155
Administration	35		36
Summa löner	687		771
Soc.avg. (43,36%)	298		334
<b>Löner inkl. soc.avg</b>	<b>985</b>	<b>884.572:-</b>	<b>1106</b>
<b>Utbildning/konf.</b>	<b>10</b>	<b>21.725:-</b>	<b>10</b>
<b>Resekostnader</b>	<b>24</b>	<b>16.574:-</b>	<b>27</b>
<b>Hyror</b>			
Kontor	105	85.850:-	114
Möteslokaler	8	4.900:-	9
<b>Summa hyror</b>	<b>113</b>	<b>90,750:-</b>	<b>123</b>
<b>Övriga kostnader</b>			
Förbrukningsinv., data	5	2.065:-	5
Kontorsmaterial	10	3.102:-	10
Datamaterial	3	1.592:-	3
Telefon fast	5	1.044:-	5
Telefon mobil	13	6.630:-	15
Datakommunikation	9	9.003:-	10
Porto	5	2.672:-	5
Transporter	1	9.252:-	1
Biljetter tåg, båt o flyg	2	1.255:-	2
Hotel, logi	4	245:-	4
Annonsering	20	5.747:-	23
Hemsida o broschyr	23	3.133:-	
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>100</b>	<b>45.740</b>	<b>83</b>
<b>Köpta tjänster</b>			
Studiebesök, arvoden	5		5
Seminarier, föreläsare	20		20
<b>Summa köpta tjänster</b>	<b>25</b>	<b>4.150:-</b>	<b>25</b>
<b>Totalt</b>	<b>1257</b>	<b>1.063.511:-</b>	<b>1373</b>
<b>Finansiering</b>			
Kommunerna, 6 st	300	300	300
LRF Väst	80	80	80
NG/VG-region	100	? 100	100
Almi Företagspartner Väst	23	23	69
Länsstyrelsen, LP	754	?570	824
<b>Totalt</b>	<b>1257</b>	<b>?1073</b>	<b>1373</b>

? Eftersom GA inte fått svar på dessa två rekvisitioner är siffrorna preliminära.

## 5. Avvikelser

### 5.1 Ekonomiskt

Eftersom beslut dröjt hos Lst har ekonomisk försiktighet iakttagits under 2007. Det har gällt tjänstgöringsgrad hos medarbetare, marknadsföring och engagerandet av konsulter till seminarier.

### 5.2 Verksamheten

Kvantitativt så har alla mål väl uppfyllts för alla utom för ett, nämligen, förmedling av konsultinsatser. Vi hoppas och tror att det skall bli mer av detta när verksamheten ökar. GA rekommenderar kontakter och samarbetar med närliggande organisationer och projekt löpande.

En effektiv och ändamålsenlig utvärdering av GA:s arbete utifrån ett kundperspektiv är önskvärt att komma i gång med under 2008.

### 5.3 De horisontella målen

I förhållande till projektbeskrivning i febr -07 har GA inte fullt ut genomfört alla initiativ och aktiviteter. När det gäller mångfald och jämställdhet upplevs ett behov att öka den egna kompetensen, främst för att hitta lämpligt arbetssätt/metodik.

Under året har diskussioner förts internt inom GA på vilket sätt det långsiktigt hållbara företaget hos målgruppen skall stimuleras. Vi höll ett mindre seminarium den 24-25 sept. - 07 som var helt inriktat på hållbarhet. Detta ska följas upp och utvecklas för att bli användbart i det dagliga arbetet.

## 6. Framtida finansiering

### Förslag kring finansiering av Grön Affärsutveckling

<u>Finansiär</u>	2008		2009		2010	
	Reviderad	Ursprunglig	Reviderad	Ursprunglig	Reviderad	Ursprunglig
Landsbygdsprogrammet	300	824	400	858	500	879
LRF	80	80	80	80	80	80
Leader	583	0	583	0	400	0
Kommuner , 5 st	250	250	250	250	250	250
ALMI väst	25	69	25	91	30	106
VG region, Gymnasiestyrelsen	100	100	100	100	100	100
<b>Delsumma</b>	<b>1338</b>	<b>1323</b>	<b>1438</b>	<b>1379</b>	<b>1360</b>	<b>1415</b>
Orust	50	50	50	50	50	50
<b>Totalt</b>	<b>1388</b>	<b>1373</b>	<b>1488</b>	<b>1429</b>	<b>1410</b>	<b>1465</b>

**Följande tabell visar beslutsläget för finansiering av Grön Affärsutveckling**

	Skriftliga beslut		
	2008	2009	2010
<b>LRF</b>	ja	ja	ja
<b>Lysekil</b>	ja	ja	ja
<b>Sotenäs</b>	nej	nej	nej
<b>Munkedal</b>	ja	ja	ja
<b>Tanum</b>	Ja	ja	ja
<b>Strömstad</b>	ja	ja	ja
<b>Orust</b>	Nej	Nej	Nej
<b>VG</b>	ja	ja	ja
<b>Almi</b>	nej	nej	nej
<b>Leader</b>	nej	nej	nej

Dingle 2008-01-23

Krister Olsson

Helena von Bothmer

Claes Hedlund